
 
  PROJET DE JANVIER 2022 -   APPORT DE L'EAU AU CENTRE DE SANTÉ DE BILI (ETHIOPIE). 
 

 

RAPPORT D'EVALUATION  

LE PROJET: RÉALISATION ET IMPACT 
 
Tous les objectifs du projet sont atteints.  Le puits a été foré, une eau de qualité est disponible, 
Les travaux de consolidation du puits sont terminés, le système de pompage à l’aide d’une 
pompe électrique submersible installé,  les tests de fonctionnement sont positifs. Recrutement 
et formation du comité ‘WASH’, formation des trois techniciens. La coopération de la 
communauté villageoise et du centre a été assurée. 
 
Un retard est enregistré dans le renforcement du courant électrique disponible sur le site du 
centre. Ce travail n’incombe pas au projet mais est du ressort de la société publique d’électricité. 
On nous a assuré que le travail serait effectué très prochainement. Les tests complets ont pu 
être faits à l’aide d’un générateur mobile. 

 
Le projet a permis la formation du comité WASH et des trois techniciens ; il est prêt à 
fponctioànner, mais attend le travaiol ^promis poar lm’organisation publique en charge de 
lm’électgricité pour renforcer la connexion au centre. 
 
Le projet a subi des retards - pour les causes suivantes : 
 
• Les délais encourus pour obtenir les différents accords des Autorités : Régie des Eaux, 

Ministère de la Santé, Mairie etc.. 
• Les négociations plus poussées que d’habitude avec les fournisseurs vu l’inflation des 

coûts 
• Délai d’attente encouru pour faire coïncider le forage avec d’autres opérations similaires 

dans la région, dans un but d’économie.. 
 
Ces retards n’ont pas d’effet sur la qualité du travail entrepris.  
 
Par contre il n’a pas été aisé de travailler dans un  environnement qui subit une inflation de 30% 
en moyenne. Il en a résulté des surcoûts que l’on a essayé de limiter sans altérer la qualité du 
travail.  
 
Clairement, la mise en route de l’approvisionnement en eau aura un impact important sur le 
fonctionnement du centre de santé qui jusqu’à présent devait se contenter du portage d’eau – 
une eau de pauvre qualité. 

 
Mais tant que le projet  ne fonctionne pas, nous ne pouvons avoir de réaction concrète du public. 
A ce stade, ce que l’on peut dire, c’est que l’engagement du public local - futur bénéficiaire -  
dans le projet a été tout à fait adéquat.  Egalement signaler que le projet s’est déroulé à la 
satisfaction des services de santé. 

 
L’effet multiplicateur se réalise essentiellement par la prise de connaissance du projet par 
d’autres entités dans le besoin situées dans le même district.  Déjà, la bonne progression de ce 
projet a encouragé un autre centre de santé à demander une intervention similaire. Un projet a 
été soumis au Fonds Elisabeth et Amélie, il a été approuvé en 2023..  



CALENDRIER 
 

Le projet est terminé. Ce qui incombait à OSRA a été réalisé conformément au cahier des 
charges et à la satisfaction des autorités locales. Reste la question de la connexion au réseau 
électrique renforcé qui n’est pas de la responsabilité d’OSRA mais celle des instances publiques  
Bien entendu nous continuons à insister auprès des services publics d’électricité pour qu’ils 
établissent la connexion nécessaire au plus vite. 
 

BUDGET ET FINANCEMENT 
    Le financement de ce projet a été offert par deux fonds généreux, le Fonds Elisabeth et Amélie et 
le Fonds Pierre van der Mersch, tous deux gérés par la Fondation Roi Baudouin. Un solde a été 
financé par Help OSRA asbl. 

 
	 	 	 	 	 	 	

Projet	BILI	 	 Fds	PvdM	 Fds	E.	&	A.		 Fds	OSRA	 Total	Euros	 Total	ETB	
	 	 	 	 	 	 	

Budget	alloué			(Euros)	 	 9.983	 39.983	 1.000	 50.966	 2.846.346	
	 	 	 	 	 	 	

Dépenses	réelles	 	 10.000	 41.158	 1.639	 52.797	 2.933.167	
	 	 	 	 	 	 	

Dépassement	
budgétaire	

	 17	 1.175	 639	 1.831	 86.821	

  
IL résulte de ces comparaisons un dépassement d’un peu plus de 3%, essentiellement sur les 
postes comportant un apport de fournitures extérieures souvent importées. 
 
Bien entendu, OSRA a pris à son compte ces dépassements budgétaires.  
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